斗门区保障性住房二期项目情况报告

（7月份）
工程概况

斗门区保障性住房二期项目（本项目）用地面积12429.37㎡，总建筑面积68663.06㎡，其中计容建筑面积56041.4㎡，不计容建筑面积12621.66㎡。主要建设内容为：3栋住宅楼，配套用房，物业管理用房，垃圾房，配电房，架空层，地下室，室外及配套工程等。经区投审审核意见该项目投资估算金额为38969.19万元，工程费用∶32501.71万元;工程建设其他费∶2924.83万元;预备费∶3542.65万元。

项目进展及存在问题

（一）已完成事项有：

1.2022.3.11项目建议书及可行性研究报告已批复；

2.2022.5.4出建设用地规划许可证；

3.2022.5.18出方案设计批复；

4.已完成设计单位、勘察单位、水土保持编制单位、全过程造价单位、监理单位招标工作；

（4）2022.6.23出勘察报告审图合格证

完成初步设计专家评审。

完成监理单位招标

已完成5G 基站通信配套审批通过

装配式专家评审通过

初步设计已出批复

施工图报审图机构审核中

存在问题：暂无

三、下一步计划

（一）概算报区投审审核

（二）申报工程规划许可证

