斗门区保障性住房二期项目情况报告

（2023年1月份）

工程概况

斗门区保障性住房二期项目（本项目）用地面积12429.37㎡，总建筑面积68663.06㎡，其中计容建筑面积56041.4㎡，不计容建筑面积12621.66㎡。主要建设内容为：3栋住宅楼，配套用房，物业管理用房，垃圾房，配电房，架空层，地下室，室外及配套工程等。经区投审审核意见该项目投资估算金额为38969.19万元，工程费用：32501.71万元;工程建设其他费：2924.83万元;预备费：3542.65万元。

项目进展及存在问题

已完成事项有：

1.施工单位招标完成，2022年10月13日完成总包合同签订。
2.2022年10月20日完成施工许可证办理正式开工。施工单位单位。

3.项目基坑支护搅拌桩施工完成、工程桩施工完成。

4.基坑支护、工程桩检测单位已进场检测。
存在问题：暂无

三、下一步计划

（一）2月份完成工程桩检测，开始地下室土方开挖；

（二）2月份组织排洪渠方案专家论证，3月份完成初步设计出图及预算编制；

（三）开展装配式结构和铝模深化设计工作，3月份完成设计变更出图及变更审核工作；
（四）5月份完成全部地下室结构封顶；

（五）10月份完成全部主体结构封顶。
